



## Stadtratssitzung Elstra

Beschlussvorlage - Nr.:

Einreicher:	Bauamt	Datum:	08.06.2022
Az.:	561.23:2020	Bearbeiter:	Herr Winzer
Sitzung am:	öffentlichlicher Teil	nichtöffentlichlicher Teil	TOP.:
20.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5

Betreff:

Beschluss zum Nachtragsangebot Sanierung Kunststoffbelag Allwetterplatz Sportzentrum Elstra

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat Elstra beschließt die Vergabe der Leistung Sanierung Kunststoffbelag Allwetterplatz/Kleinspielfeld im Sportzentrum Elstra an die Firma Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim in Höhe von 42.973,02 Euro (brutto).

Wachholz  
Bürgermeister

Begründung / Problembeschreibung

Im Zuge der Erneuerung des Kunstrasens und des Kunststoffbelags der Laufbahn im Sportzentrum Elstra wurde durch die Fachfirma und das zuständige Planungsbüro darauf hingewiesen, dass sich auch der Belag des Allwetterplatzes/Kleinspielfeldes in einem schlechten Zustand befindet.

Es wird derzeit durch die Fördermittelstelle geprüft, ob die Kosten in Höhe von 42.973,02 € als förderfähige Ausgaben angerechnet werden können, da diese Position in der bisherigen Kostenermittlung nicht enthalten sind.

Die Stadtverwaltung sieht in der Erneuerung des Kleinspielfeldes eine Abrundung der Gesamtmaßnahme und empfiehlt auch im Hinblick auf eine mögliche Ablehnung der Fördermittelbehörde die Zustimmung zur Beschlussvorlage.

	förderfähige Ausgaben	401.042,56 Euro
	max. Zuwendungsbetrag (75 %)	300.781,92 Euro
	Anteil der Eigenmittel	100.260,64 Euro
Auftrag	313.570,07 Euro	
1. Nachtrag	2.380,15 Euro	Zulage Tennisplatz
2. Nachtrag	42.973,02 Euro	Erneuerung Allwetterplatz
3. Nachtrag	3.771,35 Euro	Erneuerung Bodenhülsen
Spülung Drainage	1.447,28 Euro	
Auftrag Planung LP 1-9	13.743,95 Euro	
<b>gesamt</b>	<b>377.885,82 Euro</b>	

## Beratung / Abstimmungsergebnis

Wegen Befangenheit haben an der Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen

Beratung:

Abstimmungsergebnis

Stimmbe- rechtigte einschl. Vorsitz.	Einstimmig	Mit Stimmenme- hrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschluss- vorschlag	Abwei- chender Beschluss
		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

Abweichender Beschluss

Finanzielle Auswirkungen

Ja       Nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährl. Folgelasten	Kreditbedarf	objektbezogene Einnahmen
401.042,56 €			

Veranschlagung

im Ergebnishaushalt (Jahr)	im Finanzhaushalt (Jahr)	Nein	Betrag	Produkt
	2021	<input type="checkbox"/>	350.000 €	

Sichtvermerk/ Datum

Kämmerei/Hauptamt	Bauamt	Bürgermeister
		